

Проект Balloo — Сводная статистика

III Проект Balloo — Сводная статистика

Сгенерировано: 30 сентября 2026 (данные сняты командами этого дня, перечень команд — в конце отчёта и в `.check/report-stats-1790757617.log`) Статус: Фаза 3 — Разработка завершена; прод `balloo.su` работает (P37-1 принят выводом сервера 25.09); релизный тег `v1.0.0` не ставился (решение владельца 29.09 — тег только перед деплоем).

Общая сводка

Параметр	Значение	Как снято
Файлов в репо (без <code>node_modules/.git</code>)	2 542	<code>find . -type f ...</code> <code>\ wc -l</code>
Трекается в git	1 268	<code>git ls-files \ </code> <code>wc -l</code>
Коммитов	143 (HEAD 6565a12, 2026-09-30)	<code>git rev-list --</code> <code>count HEAD</code>
Строк кода <code>packages/</code> (<code>ts+tsx+css+sql+json+js+sh+yaml</code> , без <code>dist/release</code>)	≈ 91 405	<code>wc -l</code> по расширениям
Строк TS/TSX только	85 685	см. лог
Версия	v1.0.0 (тег в git отсутствует)	<code>git tag -l 'v*' →</code> пусто
Тесты зелёные	539 (shared 76 + server 259 + web 204)	<code>pnpm test</code> , 30.09

Размер каталогов (`du -sh`, без `node_modules`): `mockups/` 4,7 МБ · `packages/` 1,2 ГБ (с артефактами сборки) · `scripts/` 57 МБ · `tickets/` 3,8 МБ · `docs/` 696 КБ · `docker/` 240 КБ · `assets/` 608 КБ · `tmp/` 2,0 МБ · `deploy/` 16 КБ.

Типы файлов (топ-10, без `node_modules`): `map` 340 · `md` 337 · `html` 324 · `js` 322 · `ts` 321 · `png` 287 · `tsx` 242 · `pak` 116 · `json` 45 · `sh` 19.

□ Структура проекта

Каталог	Размер	Содержимое
mockups/	4,7 МБ	Макеты экранов — единственный источник правды
packages/	1,2 ГБ	Код монорепо (web, server, shared, ui, desktop, mobile-android, mobile-ios)
scripts/	57 МБ	Скрипты аудита/генерации (со своими node_modules)
tickets/	3,8 МБ	Тикеты: active / Done / deferred / archive
docs/	696 КБ	Документация проекта
docker/	240 КБ	Docker-инфраструктура прод-стека
assets/	608 КБ	Логотипы, ресурсы
deploy/	16 КБ	deploy-скрипты (balloo-deploy.sh)

□ Макеты (mockups/) — 12 узлов

Снято `ls mockups/<узел>/*.html | wc -l` и `du -sh`, 30.09.2026:

Узел	HTML	MD	Размер
balloo-su (y_01)	41	41	832 КБ
admin-balloo-su (y_02)	26	26	412 КБ
command-balloo-su (y_03)	26	26	468 КБ
mobile (y_08)	24	24	512 КБ
desktop (y_09)	23	22	552 КБ
specifity-balloo-su (y_10)	7	7	200 КБ
features-balloo-su (y_04)	5	5	68 КБ
blog-balloo-su (y_11)	6	6	88 КБ
shared (y_00)	9	8	108 КБ
history-balloo-su (y_05)	3	3	40 КБ
download-balloo-su (y_06)	2	2	28 КБ
docs-balloo-su (y_07)	1	1	24 КБ

Статусы экранов (mockups/index_ecrans.json, 30.09.2026)

Показатель	Значение
total_screens (верхнее поле)	174
Сумма записей по узлам	172 (y_00 8 + y_01 41 + y_02 25 + y_03 26 + y_04 6 + y_05 3 + y_06 2 + y_07 1 + y_08 24 + y_09 23 + y_10 7 + y_11 6)
Статусы	Просмотрен 79 · Принят 92 · Реализован 1
screens_unviewed (верхнее поле)	0 — противоречит факту 79 «Просмотрен»

△ Расхождение счётчиков реестра (174 ≠ 172, screens_unviewed 0 ≠ 79) — зафиксировано в Done/2026-09-28/1790596191.md п.4 и в тикетах 1790479162-1..4; ревизия счётчиков — отдельная задача.

📁 Исходный код (packages/)

Снято find packages/*/src -type f | wc -l и wc -l по расширениям (без dist/coverage/release/.expo/android-обёрток):

Пакет	Файлов src	Строк кода
web	225	48 057
server	112	22 913
mobile-android	31	6 389
shared	17	3 764
desktop	25	2 440
ui	13	1 014
mobile-ios	0	— (заготовка)

Строки по языкам (packages/, чистые, без артефактов)

Язык	Строк
TypeScript React (.tsx)	52 919
TypeScript (.ts)	32 766
CSS	3 045
SQL (миграции)	1 335
JSON	644
JavaScript (.js)	383

Shell	219
YAML	94
Итого	≈ 91 405

Тесты (прогон `pnpm test` 30.09.2026)

Пакет	Файлов тестов	Тестов
shared (vitest)	4	76
server (jest)	21	259
web (vitest)	20	204
Итого	45	539 зелёных

🎫 Тикеты (tickets/)

Раздел	Файлов .md	Примечание
active/	29	включая реестр ВОПРОСЫ_ВЛАДЕЛЬЦУ.md (118 вопросов, пересобран 30.09)
Done/	25	по датам 2026-07-19... 2026-09-30
deferred/	8	с триггерами (Хабр, Android, i18n и др.)
archive/	—	архивные мультитикеты и каталоги

Артефакты: catalog.md, code-audit-report.md, services-integration-audit.md, screens-audit.{html,json}, screens-questionnaire.md, api-keys-checklist.md, api-keys-questionnaire.md, промо-буклеты v2 (html/pdf), реестры статусов.

📖 Документация (docs/)

Файл	Тема
00-master-build-guide.md	Сборка монорепо
01-architecture-decisions.md	Архитектурные решения
02-requirements-checklist.md	Чеклист требований
03-database-schema.md	Схема БД (Prisma, 81 таблица / 24 группы)
04-api-websocket-сpec.md	Спецификация API/WebSocket (200 маршрутов)

05-frontend-spec.md	Фронтенд-спецификация
06-devops-infrastructure.md	DevOps-инфраструктура
07-ai-instructions-kodacode.md, 07-nodes-guide-human.md, 07-server-setup-guide.md	Гайды по узлам, инструкции AI, setup сервера
08-nodes-guide-ai.md, 08-v2-roadmap.md	Гайд узлов AI, роадмап v2
09-clients-guide.md + .pdf	Гайд клиентов
10-operations-manual.md, 11-release-process.md, 12-security-audit.md	создаются тикетом 1790479920-03
security-audit.md	Аудит безопасности (30.07, переносится под №12)
v2-features-catalog.md	Каталог фич v2
api-keys/	Инструкции по ключам внешних сервисов
issues/	Известные проблемы
project-report.{md,html,pdf}	Этот отчёт

□ Docker (docker/)

prod/docker-compose.local.yml + .env.production — стек balloo-web (127.0.0.1:8090→80), balloo-server (127.0.0.1:3100), balloo-postgres, balloo-redis, balloo-minio; Dockerfile.web / Dockerfile.server в docker/; сеть balloo-net = SMTP-релей postfix (не пересоздавать).

□ Статус проекта

Параметр	Значение
Фаза	3 — Разработка завершена; прод работает
Прод	balloo.su + api.balloo.su — P37-1 подтверждён выводом сервера 25.09; P38 готов, ждёт команды «Деплой»
Коммитов	143 (первый — 14.08.2026)
Тикетов	active 29 · Done 25 · deferred 8
Узлов	12 + shared
Экранов в реестре	172 записи (поле total_screens = 174, см. расхождение выше)
Строк кода	≈ 91 405 (packages/, без артефактов)

Тестов	539 зелёных
Тем	3 (dark, light, russian)
Языков	20 (3 группы: русские, дружественные, остальные)
Тег релиза	отсутствует (решение 29.09: ставить только перед деплоем)

📝 Команды, которыми сняты цифры (воспроизводимость)

```
find . -type f -not -path '*/node_modules/*' -not -path './.git/*' |  
wc -l # 2542  
git rev-list --count HEAD; git log -l --format='%h %ad'; git ls-  
files | wc -l  
du -sh */ ; find ... | sed 's/.*/./' | sort | uniq -c | sort -rn |  
head -20  
python3 (mockups/index_ecreens.json → total_screens, статусы по  
узлам)  
for p in packages/*/ → find src -type f | wc -l ; wc -l по  
расширениям  
pnpm test → shared 76 / server 259 / web 204
```

Полный лог: .check/report-stats-1790757617.log (65 строк) и
.check/test-counts-1790757617.log. Повторный прогон тех же команд
должен воспроизвести числа в пределах суток.

*Отчёт пересобран 2026-09-30 по тикету 1790479490-11; предыдущая
версия — от 31.07.2026.*